■ Content Engine Plan (Dag 1–3)

Doel:	: Een zelfsturende	content pipeline	die dagelijks	publiceert of	op X, L	inkedIn en	TikTok e	n verkeer	converteert
naar	Maveric.news.								

■ Content Engine Plan (Dag 1–3)

■ Day 1 – Foundations

#

Scope Brief (v1.0)

```
**Doelstellingen:**
```

- Dagelijks posten op X, LinkedIn, TikTok
- Groei in bereik, CTR en volgers → conversie naar Maveric.news
- **Constraints:**
- Brand voice = Eric Burnik (EB)
- TOS/social limits respecteren
- Eén pipeline, geen losse tools
- **KPIs:**
- Posts/day: 3-5 per kanaal
- CTR target: >4%
- Follow growth: +10% maand op maand

#

Agent Map

```
"mermaid
flowchart TD

A[Ideas: Maveric.news + Trends] --> B[Draft: 2–3 posts/variant EB voice]

B --> C[Edit: auto-polish + brand/safety check]

C --> D[Schedule: Buffer/Staging]

D --> E[Approve: Human-in-loop]

E --> F[Publish]

F --> G[Track: UTM + Analytics]

G --> H[Learn & Improve]

""
---
#
```

Tool Shortlist

7	#					

Risk Register

- Brand drift → mitigatie: EB voice checklist
- Platform TOS breach \rightarrow mitigatie: compliance bot
- API throttling → mitigatie: rate limits monitoren
- Data loss \rightarrow mitigatie: automatische backups
- Onvoldoende engagement → mitigatie: A/B testing
- Reputatieschade → mitigatie: pre-approval gates
- Duplicate content \rightarrow mitigatie: cross-check systeem
- Slechte CTR → mitigatie: hooks testen
- Shadowban risico → mitigatie: spreiding posts
- Workflow crash \rightarrow mitigatie: fail-safe fallback

#

OKR/KPI Board

- Weekly target: 21-35 posts live
- CTR logs + volgers groei tracken
- Dashboard schema: Airtable (content log) + Notion roll-up

■ Day 2 – Pilot & Governance

#

Pilot Workflow Spec

- **Prompt structuur:**
- Input: onderwerp, trend, kanaal, EB stijl
- Output: 2-3 varianten + metadata (tags, CTA, tone, lengte)
- **Review stappen:**
- 1. Draft \rightarrow auto-polish
- 2. Brand/safety check
- 3. Human review (approve/reject/tweak)

```
4. Schedule → staging
**Hand-offs:**
- Agent → Reviewer: Notion checklist
- Reviewer → Scheduler: Airtable status update
---
#
```

Content Policy

- ■ EB voice consistent
- ■ Korte & krachtige hooks
- ■ Relevante hashtags
- ■ Geen banned phrases
- ■ Geen persoonlijke data
- ■ Geen clickbait zonder waarde

#

Approval Gates

```
"mermaid
flowchart LR
A[Draft] --> B{Human Check}
C --> D{Final Approval}
""
---
```

Publishing Calendar (voorbeeld)



Decision Document (v1 Toolchain)

Keuze:

- Ideation: GPT-5

- Edit: Writer

- Schedule: Buffer
- Analytics: Airtable + Notion roll-up
- **Trade-offs:**
- Buffer simpel, beperkt analytics
- Writer = betere brand guardrails
- Airtable + Notion combineren voor overzicht

■ Day 3 – Testing & Rollout

#

Run-of-show (24h dry run)

- 09:00 Drafts genereren
- 11:00 Brand/safety check
- 13:00 Human review
- 15:00 Schedule posts in Buffer
- 18:00 Eerste publicaties live
- 21:00 Analytics check + feedback loop
- 23:00 Rapportage in Notion

--

#

Bug Bash Script (12 tests)

- 1. Draft fout \rightarrow reject flow werkt?
- 2. Approve flow zonder staging?
- 3. Scheduler faalt → fallback?
- 4. Dubbele post detectie?
- 5. API limit bereikt → queue werkt?
- 6. CTR niet gelogd → back-up logging?
- 7. Analytics sync fout → manual export?
- 8. Buffer down → handmatige post?
- 9. Human review skip → alarm?
- 10. TOS violation detectie?
- 11. Voice drift detectie?
- 12. Workflow restart check?

Onboarding Doc (2 pagina SOP)

- Hoe drafts gegenereerd worden
- Hoe je reviewt (approve/reject)
- Hoe scheduling werkt
- Welke metrics je moet loggen
- Escalatieprocedure bij fout

--

#

Scorecard (Dagelijkse Metrics)

#						

Executive Summary (voor EB)

- 10 slides:
- 1. Doelen
- 2. Scope
- 3. Workflow map
- 4. Toolchain keuzes
- 5. Risk register
- 6. Governance model
- 7. Calendar demo
- 8. Dry-run learnings
- 9. Metrics dashboard
- 10. Next steps

^{**}Bold takeaway:** Eén pipeline. Gesloten loop. Elke post leert de volgende beter maken.